**План мероприятий**

**МБОУ «Студенковская СОШ» Александро-Невского муниципального района Рязанской области по переходу на новые образовательные стандарты.**

## 1.Создание нормативного обеспечения введения ФГОС.

| № п/п | Мероприятия | Срок | Формальные показатели | Ответственные |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Решение органа государственно-общественного управления (Управляющего совета школы) о введении в школе ФГОС НОО | Апрель 2011 | Протокол заседания Управляющего совета МБОУ СОШ с.Студенки, на котором принято решение, согласованное с учредителем. | Администрация школы |
| 2. | Издание приказа по школе «О создании рабочей группы по введению ФГОС НОО в МБОУ СОШ с.Студенки» | Апрель 2011 | Приказ по школе | Директор школы |
| 3. | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ | Апрель 2011 | Наличие плана-графика | Администрация школы |
| 4. | Рабочая группа по введению ФГОС.<br><br>Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО (из федерального перечня) | Март 2011 | Список учебников в соответствии с приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников,рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в ОУ, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год | Администрация школы |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5. | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательного учреждения и утверждение данной программы | Апрель-июнь 2011 | Наличие программного документа | Администрация школы |
| 6. | Рабочая группа по введению ФГОС.<br><br>Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ | Апрель-май 2011 | Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 августа 2009 года № 593 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») | Директор школы |
| 7. | Разработка (на основе БУП) утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения | Август 2011 | Наличие учебного плана | Администрация школы |
| 8. | Рабочая группа по введению ФГОС.<br><br>Разработка учебных программ ОУ с учётом Примерных Программ по учебным предметам, примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного плана | Август 2о11 | Наличие программ по учебным предметам | Администрация школы |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9. | Рабочая группа по введению ФГОС.<br><br>Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ. | Июнь 2011 | Наличие программного документа | Администрация школы |
| 10. | Рабочая группа по введению ФГОС.<br><br>Разработка ОУ системы оценки достижений планируемых результатов (включает в себя описание планируемых результатов, перечень показателей ланируемых результатов и инструментарий для оценки их достижения) | Август 2011 | Наличие документа | Администрация школы |
| 11. | Рабочая группа по введению ФГОС.<br><br>Управляющий совет школы.<br><br>Разработка модели договора между родителями и школой, закрепляющий права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС. | Май 2011 | Модель договора | Администрация школы |
| 12. | Рабочая группа по введению ФГОС | Апрель-июнь 2011 | Наличие плана методической работы в ОУ | Администрация школы |

## 2. Финансово-экономическое обеспечение.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Август 2011 | Наличие дополнительных соглашений | Администрация школы |
| 2. | Привлечение для финансирования деятельности дополнительных средств из внебюджетных источников | В течение года | Поступление дополнительных финансовых средств | Администрация школы<br><br>Управляющий совет |

## 3. Организационное обеспечение введения ФГОС.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО в МБОУ СОШ с.Студенки | Апрель 2011 | Приказ по школе | Директор школы |
| 2. | Разработка плана взаимодействия между школой и учреждениями дополнительного образования | Май-август 2011 | Наличие плана работы | Администрация школы<br><br>Рабочая группа по введению ФГОС<br><br>Управляющий совет<br><br>Учреждения дополнительного образования |
| 3. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования | В течение 2011-2012 | Система работы по данному направлению | Администрация школы |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Методические объединения школы и района |
| 4. | Проведение публичной отчётности | В течение 2011-2012 | Публичные отчёты перед общественностью | Директор школы |

**Создание кадрового обеспечения введения ФГОС**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС<br><br>(анкетирование, собеседование) | Апрель 2011 | Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС | Администрация школы |
| 2. | Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС НОО | Май 2011 | Наличие внутришкольного плана повышения квалификации | Администрация школы |

**Создание информационного обеспечения введения ФГОС.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. | В течение 2010 | Знание родителями основных положений ФГОС.<br><br>Наличие информации на сайте школы | Администрация школы<br><br>Рабочая группа по введению ФГОС |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Проведение собрания родителей будущих первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС»<br><br>Размещение информации о порядке и ходе проведения апробации ФГОС на сайте школы | | | Управляющий совет |
| 2. | Изучение общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования.<br><br>Анкетирование родителей учащихся 1-х классов. | Апрель 2011 | Результаты анкетирования | Администрация школы<br><br>Рабочая группа по введению ФГОС |